GEMEINDE HERISAU

# Projektorganisation | Phase Vorprojekt Plus

**Strassenprojekt**
Auflage nach kantonalem Strassengesetz

**Gestaltung Obstmarkt und Platz**

**Departement Bau und Volkswirtschaft** | **Gemeinderat Herisau** → **Einwohnerrat Herisau** → **Stimmbevölkerung Herisau**

## Projektsteuerung

**Aufgaben, Kompetenz** Definiert Projektvorgaben, Genehmigt Vorprojekt Plus für Krediteinholung GR, ER, Volk

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gemeinde Herisau** | Peter Künzle * | Tiefbau / Umwelt | * Leiter der Projektsteuerung |
| | Sandra Nater | Hochbau / Ortsplanung | |
| | Glen Aggeler | Volkswirtschaft / Kultur | **Kommunikation** |
| | | | Johannes Wey / Georg Amstutz |
| **Kanton AR** | Urban Keller | Tiefbau | **Moderation / Beratend** |
| | Jürg Schweizer | Immobilien | Bruno Bottlang |

## Begleitgremium

**Aufgaben, Kompetenz** Direkte Betroffenheit , teilweise bereits Mitglieder Jury, KnowHow des Ortes, Stimme des Volkes, Konsultation vor Entscheid der Projektsteuerung

Grundeigentümer PG Gutenberg
Grundeigentümer PK TG
Grundeigentümer Nelo
Grundeigentümer Treffpunkt e.a.
Grundeigentümer Platz 1 und 2
Grundeigentümer Platz 11 und 12
Grundeigentümer Poststrasse 1
Vertretung der Marktfahrenden
Stiftung Dorfbild
Gewerbeverein
Regiobus
Procap
Heimatschutz

Offen für weitere Anstösser

## Projektleitung

**Aufgaben, Kompetenz** Setzt Projektvorgaben um, Erarbeitet Vorprojekt Plus mit Projektverfassern

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gemeinde Herisau** | Guido Lüchinger * | Tiefbau / Umwelt | * Leiter der Projektleitung |
| | Andreas Filosi | Hochbau / Ortsplanung | |
| | Marco Forrer | Volkswirtschaft / Kultur | |
| **Kanton AR** | Urban Keller | Tiefbau | **Moderation / Beratend** |
| | Jürg Schweizer | Immobilien | Bruno Bottlang |
| **Projektverfasser** | Tino Buchs | Leiter des Planungsteam | |

## Denkmalpflege

**Aufgaben, Kompetenz** Beurteilt Ortsbildverträglichkeit

| | | |
|---|---|---|
| **Kanton AR** | Hans Ruedi Beck | Co-Leiter Denkmalpflege |

## Projektverfasser

**Aufgaben, Kompetenz** Erarbeitet Vorprojekt Plus nach Vorgabe Projektleitung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Freiraum, Gestaltung | Tino Buchs * | bbz Landschaftsarchitekt | * Gesamtleiter Planungsteam |
| Freiraum, Gestaltung | Kevin Steinke | bbz Landschaftsarchitekt | ** Mitglied Planungsteam |
| Verkehrsplaner | Felix Dudler ** | Büro Dudler | |
| Lichtplaner | Marc Dietrich ** | Mettler + Partner AG | |
| Architekten | Peter Joos ** | Joos&Mathys Architekten AG | |
| Ingenieur Strassenbau | Markus Brühwiler ** | B3 Brühwiler AG | |
| Ingenieur Statik/Hochbau | | | |
| Werke 1 | | | |
| Werke 2 | | | |
| Werke 3 | | | |