Terminprogramm Umgestaltung und Innenrenovation der evangelisch-reformierte Kirche Herisau

Antrag Gemeinderat 1. Lesung 13. Januar 2015

Ereignis	Termin
Sitzungstermine:	
Gemeinderat	
Einwohnerrat	
Volksabstimmungen	
Antrag Projektierungskredit:	
Antrag GR 1. Lesung	13.01.2015
Antrag GR 2. Lesung	03.02.2015
Antrag ER 1. Lesung	04.03.2015
Antrag ER 2. Lesung	06.05.2015
Antrag Baukredit:	
Antrag GR 1. Lesung	03.11.2015
Antrag GR 2. Lesung	17.11.2015
Antrag ER 1. Lesung	02.12.2015
Antrag ER 2. Lesung	Januar 2016
Volksabstimmung	März 2016
Planungsprozess Bauprojekt und KV	
Bauprojekt, det. KV	Mai 2016
Bericht und Antrag vorbereiten	September 2016
Bewilligungsprozess	
Baugesuch vorbereiten	April 2016
Baugesuchsbearbeitung	bis August 2016
Ausführungsplanung und Bauprozess	
Ausführungsplanung, Ausschreibungen, Offerten und Vergaben	ab April 2016
Baustart	ab Oktober 2016
Fertigstellung	Herbst 2018
Abschluss und Bauabrechnung	Frühjahr 2019